

03.09.2015

## **Folgenutzung Auguste Victoria 3/7: Der Zeitplan**

- 2013 Gründung des Lenkungskreises AV 3/7  
(Stadt Marl, RAG, RAG Montan-Immobilien, Evonik, Logport)
- 2014 Erarbeitung des Förderantrags Phase I  
Bewilligungsbescheid
- 2015 Machbarkeitsstudie Phase I (Mai-September)  
Schließung des Bergwerks (31.12.2015)
- 2016 Machbarkeitsstudie Phase II
- 2017 Abschluss der Machbarkeitsstudie Phase II  
Aufstellungsbeschluss Bebauungsplanverfahren
- 2018 Durchführung Bauleitverfahren
- 2019 Satzungsbeschluss Bebauungsplan  
Beginn der Erschließung
- 2020 Ende der Bergaufsicht  
Baureifmachung  
Vermarktungsbeginn
- 2021 Vermarktung  
Freiziehen von Lagerflächen
- 2022 Aufbereitung der freigezogenen Flächen  
Weitere Vermarktung