



Sperrung Fa.BSG

Anlieger Info bauseits

 **P - Schilder werden durch auskreuzen ungültig**

- Einrichtung einer Halteverbotszone min. 96 h vor Baubeginn
- Zusatz mit Datum und Uhrzeit: ab dem ____
- Zusatz: "Auch auf dem Seitenstreifen" oder Z. 1060-31 nach Bedarf
- Ein-,Ausfahrten der Anlieger werden nicht blockiert

 Sichern Umleiten Sperrern	BAWA GmbH Ihr Spezialist für Verkehrssicherheit <small>45892 Gelsenkirchen Reginaweg 10</small>	<small>Nachtdienst : 0172 - 2846626</small> <small>Telefon : 0209/38617-0</small>
	Bauvorhaben: Marl Paul -Baumann- Str.	


Lageplan/ Baustelle **Paul -Baumann- Str.**

Baustart: 30.03.2020 **Bauzeit:** 6 Tage

Auftraggeber : Gehrken

Datum	25.03.2020	
Bauleiter:	Aldenhoff	
Gezeichnet:	Bork	
Maßstab	frei	

Plan 004



25.03.2020 15:46:16 Y:\Marl\Paul Baumannstr. 2020\03\003 Paul-Baumann-Str. Umleitung.tcd